
Serviços: Serviços Preminares,Terraplenagem, Pavimentação, Obras Complementares, Sinalização, Galerias de águas pluviais, Obras de Arte Especial e Ponte da Rua 1018 
Local: Marginal Botafogo Entre Av. 136 e Av. 2º Radial

10% 10% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

R$ 223.065,17 R$ 223.065,17 R$ 178.452,13 R$ 178.452,13 R$ 178.452,13 R$ 178.452,13 R$ 178.452,13 R$ 178.452,13 R$ 178.452,13 R$ 178.452,13 R$ 178.452,13 R$ 178.452,13

0% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 9% 4% 2%

R$ 0,00 R$ 615.017,45 R$ 410.011,63 R$ 410.011,63 R$ 410.011,63 R$ 410.011,63 R$ 410.011,63 R$ 410.011,63 R$ 410.011,63 R$ 369.010,47 R$ 164.004,65 R$ 82.002,33

0% 0% 7% 7% 7% 15% 15% 12% 12% 12% 10% 3%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 71.481,29 R$ 71.481,29 R$ 71.481,29 R$ 153.174,19 R$ 153.174,19 R$ 122.539,35 R$ 122.539,35 R$ 122.539,35 R$ 102.116,13 R$ 30.634,84

20% 20% 20% 20% 20% 0% 0%

R$ 537.473,82 R$ 537.473,82 R$ 537.473,82 R$ 537.473,82 R$ 537.473,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 30% 40%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.043,21 R$ 23.043,21 R$ 46.086,43 R$ 61.448,57

15% 15% 15% 10% 6% 7% 7% 7% 7% 5% 4% 2%

R$ 243.548,10 R$ 243.548,10 R$ 243.548,10 R$ 162.365,40 R$ 97.419,24 R$ 113.655,78 R$ 113.655,78 R$ 113.655,78 R$ 113.655,78 R$ 81.182,70 R$ 64.946,16 R$ 32.473,08

Sinalização R$ 153.621,42

Obras complementares R$ 1.623.653,98

Terraplenagem R$ 4.100.116,31

Pavimentação R$ 1.021.161,26

Drenagem R$ 2.687.369,11

240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 365 dias

Serviços Preliminares R$ 2.230.651,65

Valor dos Serviços R$

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviços 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias

5% 10% 15% 10% 20% 20% 10% 3% 3% 4% 0% 0%

R$ 362.370,60 R$ 724.741,21 R$ 1.087.111,81 R$ 724.741,21 R$ 1.449.482,41 R$ 1.449.482,41 R$ 724.741,21 R$ 217.422,36 R$ 217.422,36 R$ 289.896,48 R$ 0,00 R$ 0,00

5% 5% 15% 15% 15% 20% 10% 5% 5% 5%

R$ 262.644,72 R$ 262.644,72 R$ 787.934,15 R$ 787.934,15 R$ 787.934,15 R$ 1.050.578,86 R$ 525.289,43 R$ 262.644,72 R$ 262.644,72 R$ 262.644,72 R$ 0,00 R$ 0,00

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 40% 40%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.708,83 R$ 11.417,66 R$ 11.417,66

6,69% 10,71% 13,62% 11,80% 14,51% 13,78% 8,65% 5,36% 5,45% 5,47% 2,33% 1,63%

1.629.102,40 2.606.490,45 3.316.012,93 2.872.459,62 3.532.254,67 3.355.355,01 2.105.324,37 1.304.725,97 1.327.769,18 1.332.477,89 567.023,16 396.428,61

6,692% 17,398% 31,019% 42,817% 57,326% 71,109% 79,756% 85,115% 90,569% 96,043% 98,372% 100,000%

R$ 1.629.102,40 R$ 4.235.592,86 R$ 7.551.605,78 R$ 10.424.065,41 R$ 13.956.320,08 R$ 17.311.675,09 R$ 19.416.999,46 R$ 20.721.725,43 R$ 22.049.494,61 R$ 23.381.972,50 R$ 23.948.995,66 R$ 24.345.424,27

Ponte da rua 1018 R$ 5.252.894,31

VALOR MENSAL

TOTAL ACUMULADO R$ 24.345.424,27

Serviços Finais R$ 28.544,16

Canal e Pontes 2ª Radial R$ 7.247.412,07


