



Cronograma da Política Nacional Aldir Blanc PNAB Goiânia -Ciclo II

<u>Início das inscrições</u> 30 dias corridos	<u>05 de março 2026 a 06 de abril</u>
<u>Prorrogação</u> 16 dias corridos	<u>07 de abril a 22 de abril</u>
<u>Prorrogação</u> 08 dias corridos	<u>23 de abril a 30 de abril</u>
<u>Término das inscrições</u>	<u>30 de abril de 2026</u>
<u>Análise de mérito dos projetos</u> 30 DIAS CORRIDOS	<u>25 de maio de 2026 a 23 de junho de 2026</u>
<u>Resultado preliminar</u>	<u>30 de junho de 2026</u>
<u>Prazo do recurso de mérito</u> 03 DIAS ÚTEIS	<u>01, 02 E 03 de julho de 2026</u>
<u>Análise para recurso de Mérito</u> 20 DIAS CORRIDOS	<u>04 julho a 23 de julho</u>
<u>Resultado do recurso de mérito</u>	<u>27 de julho</u>
<u>Habilitação Documental</u> 10 dias corridos	<u>28 de julho a 06 de agosto</u>
<u>Convocados para a Banca de Heteroidentificação</u> 05 dias úteis	<u>03 a 07 de agosto</u>
<u>Resultado Preliminar da análise documental</u>	<u>10 de agosto</u>
<u>Resultado preliminar da Banca de Heteroidentificação</u>	<u>10 de agosto</u>
<u>Prazo do Recurso da análise documental</u> 02 DIAS ÚTEIS	<u>11, 12 E 13 de agosto</u>
<u>Prazo do Recurso da Banca de Heteroidentificação</u> 02 DIAS ÚTEIS	<u>11, 12 E 13 de agosto</u>
<u>Resultado Final da Fase documental</u>	<u>15 de agosto</u>
<u>Resultado Final da Banca de Heteroidentificação</u>	<u>15 de agosto</u>
<u>Resultado Final do projetos da PNAB Goiânia -Ciclo 2</u>	<u>15 de agosto</u>
<u>Assinatura de termo de compromisso Cultural</u> 07 DIAS CORRIDOS	<u>17 a 23 de agosto</u>
<u>Início do pagamento dos projetos contemplados</u>	<u>24 de agosto de 2026</u>