



CRONOGRAMA ATUALIZADO DA PNAB GOIÂNIA -CICLO II

A prorrogação do cronograma revela-se medida administrativa necessária para assegurar a plena efetividade da política pública de fomento à cultura, garantindo igualdade de oportunidades aos proponentes e permitindo que todas as etapas do certame sejam realizadas com segurança jurídica, transparência e observância ao devido processo administrativo.

Durante a execução do cronograma inicialmente estabelecido, verificou-se a necessidade de ampliação dos prazos em razão de fatores administrativos e operacionais, tais como:

- elevado número de inscrições recebidas, demandando maior tempo para análise documental e avaliação técnica;
- necessidade de garantir criteriosa conferência da documentação apresentada, evitando indeferimentos indevidos e reduzindo o risco de judicialização;
- atendimento aos princípios da ampla concorrência, da isonomia e da transparência, possibilitando a adequada instrução processual e análise dos recursos eventualmente interpostos;
- necessidade de assegurar a correta execução das fases de habilitação, seleção, homologação e contratação dos projetos culturais;
- preservação da segurança jurídica dos atos administrativos e da lisura do processo seletivo.

A medida encontra respaldo nos princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal, bem como na **Lei nº 14.399/2022**, que institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, e na **Lei nº 14.133/2021**, aplicável subsidiariamente aos procedimentos administrativos, especialmente quanto aos princípios do planejamento, da eficiência, da motivação e da supremacia do interesse público.

<u>Início das inscrições</u> 30 dias corridos	<u>05 de março 2026 a 06 de abril</u>
<u>Prorrogação</u> 16 dias corridos	<u>07 de abril a 22 de abril</u>
<u>Prorrogação</u> 08 dias corridos	<u>23 de abril a 30 de abril</u>
<u>Término das inscrições</u>	<u>30 de abril de 2026</u>
<u>Análise de mérito dos projetos</u> 45 DIAS CORRIDOS	<u>25 de maio de 2026 a 15 de julho de 2026</u>



<u>Resultado preliminar</u>	<u>20 de julho de 2026</u>
<u>Prazo do recurso de mérito</u> 03 DIAS úteis	<u>21, 22 E 23 de julho de 2026</u>
<u>Análise para recurso de Mérito</u> 20 DIAS CORRIDOS	<u>24 julho a 12 de agosto</u>
<u>Resultado do recurso de mérito</u>	<u>17 de agosto</u>
<u>Habilitação Documental</u> 10 dias corridos	<u>18 de agosto a 27 de agosto</u>
<u>Convocados para a Banca de Heteroidentificação</u> 10 dias corridos	<u>18 de agosto a 27 de agosto</u>
<u>Resultado Preliminar da análise documental</u>	<u>28 de agosto</u>
<u>Resultado preliminar da Banca de Heroidentificação</u>	<u>28 de agosto</u>
<u>Prazo do Recurso da análise documental</u> 03 DIAS úteis	<u>31 de agosto e 01 e 02 de setembro</u>
<u>Prazo do Recurso da Banca de Heteroidentificação</u> 03 DIAS úteis	<u>31 de agosto e 01 e 02 de setembro</u>
<u>Resultado Final da Fase documental</u>	<u>09 de setembro</u>
<u>Resultado Final da Banca de Heteroidentificação</u>	<u>09 de setembro</u>
<u>Resultado Final do projetos da PNAB Goiânia -Ciclo 2</u>	<u>09 de setembro</u>
<u>Assinatura de termo de compromisso Cultural</u> 07 DIAS CORRIDOS	<u>10 de setembro a 16 de setembro</u>
<u>Início do pagamento dos projetos contemplados</u>	<u>21 de setembro de 2026</u>

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE GOIÂNIA