
Curto Médio Longo

1. Elaboração de estudos de obras de arte (dimensionamento/Projeto básico). 

2. Obtenção de licenças e autorizações (Prévia, Instalação e Operação).

3. Execução das obras.

1. Seleção das áreas adequadas para implementação das estruturas.

2. Definição dos tipos de estruturas mais adequados para cada caso (dimensionamento/projeto).

3. Obtenção de autorizações para implantação.

4. Execução das obras.

5. Monitoramento e avaliação da eficiência das estruturas.

1. Seleção das medidas de controle de erosão mais adequadas (anteprojeto).

2. Obtenção de licenças e autorizações (Prévia, Instalação e Operação).

3. Implementação das medidas de prevenção e controle de erosão.

4. Monitoramento e avaliação da eficiência das medidas adotadas e dos processos erosivos.

1. Instalação de estação hidrometereológica.

2. Desenvolvimento de sistema de monitoramento de dados hidrometereológicos.

3. Monitoramento dos parâmetros hidrometereológicos.

4. Elaboração e publicização de boletins/relatórios hidrometereológicos.

5. Tomada de decisões com base nos resultados do monitoramento.

1. Levantamento de dados para monitoramento.

2. Desenvolvimento de sistema de monitoramento de dados.

3. Monitoramento dos dados conforme memorial de cálculo de indicadores.

4. Elaboração e publicização de relatórios de gestão.

5. Tomada de decisões com base nos resultados do monitoramento.

xxx
xxx
xxx Item novo e em ajustes finais.

Ação a ser desenvolvida.

Ação de execução rotineira e contínua.

Vazio.

Dado.

Identificação de obras de arte, pontos, erosões entre outras especificidades. 

2 - Gestão da Drenagem 
Pluvial Urbana 

GS 2 - Monitoramento 
do sistema de 

drenagem pluvial 
urbana (macro e 
microdrenagem).

Específica GS 2.1 – Monitorar dados hidrológicos da área urbana de Goiânia 

Específica GS 2.1 – Adotar os indicadores formulados como agentes de 
priorização de intervenções nas bacias hidrográficas goianienses

PLANO DE AÇÕES ESPECÍFICAS PARA A DRENAGEM URBANA NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DE GOIÂNIA

BACIA HIDROGRÁFICA DO MÉDIO ANICUNS (CÓRREGO MACAMBIRA) 

EIXO PROGRAMA AÇÃO ESPECÍFICA ATIVIDADE
PRAZO

1 - Infraestrutura da Drenagem 
Pluvial Urbana

INFRA 1 - 
Macrodrenagem 

Específica INFRA 1.1 – Alterar as galerias fluviais em áreas críticas e/ou 
potencialmente críticas sujeitas a alagamentos e inundações.
> Obra de arte: MAC _00_02, MAC _00_03, Pontos 6, 7 e 8.

Específica INFRA 1.2 – Implantação de Sistemas Alternativos e Sustentáveis.
> Vala de Infiltração: APP - córrego Macambira e Área vegetação.
> Poço de Infiltração: Pq. Buritis Sebastião.
> Reservatório inline: Pontos 2 e 3.
> Reservatório offline: Ponto 4.

Específica INFRA 1.3 – Implementar medidas de controle e prevenção de erosão 
(evitar desbarrancamento das margens e assoreamento e transporte de 
sedimentos dos rios e galerias).
> Ponto: Mac 01 a Mac52.


