CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviços: Pavimentação e Rede de águas pluviais **ART: 1020140072749**
Local: Extensão Residencial Bertin Belchior

Serviços	Valor dos Serviços R$	Dia 10	Dia 20	Dia 30	Dia 40	Dia 50	Dia 60
Pavimentação	R$ 444.735,64	10%	20%	20%	20%	15%	15%
		R$ 44.473,56	R$ 88.947,13	R$ 88.947,13	R$ 88.947,13	R$ 66.710,35	R$ 66.710,35
Rede de Águas Pluviais	R$ 593.462,53	15%	20%	20%	20%	15%	10%
		R$ 89.019,38	R$ 118.692,51	R$ 118.692,51	R$ 118.692,51	R$ 89.019,38	R$ 59.346,25
		0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
		0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
VALOR DIÁRIO		12,858%	20,000%	20,000%	20,000%	15,000%	12,142%
		133.492,94	207.639,63	207.639,63	207.639,63	155.729,73	126.056,60
TOTAL ACUMULADO	**R$ 1.038.198,17**	12,858%	32,858%	52,858%	72,858%	87,858%	100,000%
		R$ 133.492,94	R$ 341.132,58	R$ 548.772,21	R$ 756.411,85	R$ 912.141,57	R$ 1.038.198,17

Engº. Fredy Stewvster
CREA - GO 12.489/D