
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DATA: ABRIL/2015

ITEM DESCRIÇÃO Planilha Orçamentária                       30 Dias            60 Dias            90 Dias           120 Dias                TOTAL COM BDI   ACUMULADO
% Valor  %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Parcial  Total 

SERVIÇOS
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 EPI/EPC/PPRA/PCMSO 100 4.413,85                   100      4.413,85                 100 5.502,31                               5.502,31 
1.2 Mobilização de Equipamentos (Limite 2%) 100 24.632,78                  100      24.632,78               100 30.707,22                           36.209,53 
1.3 Transportes equipamento (Limite 1.000Km, inclui retorno) 100 2.640,00                   100      2.640,00                 100 3.291,02                             39.500,55 

1.4 Transporte de entulho em caçamba estacionária com carga 100 1.264,89                   100      1.264,89                 100 1.576,81                             41.077,37 
1.5 Café da manhã 100 3.753,60                   100      3.753,60                 100 4.679,24                             45.756,60 

36.705,12               45.756,60                  45.756,60                  

2 EQUIPAMENTOS - Item 8 do Projeto Básico

2.1 Guindaste 30 Ton (1 unidade) a R$178,08/h com BDI de R$24,66 100 60.568,40                  100      60.568,40               100 75.504,57                         121.261,17 
2.2 Veículo Leve até 100HP (1 unidade) a R$40,48/h com BDI de R$24,66 100 31.171,20                  25        7.792,80                 25 7.792,80                25 7.792,80                25 7.792,80                100 38.858,02                         160.119,19 

Veículo Utilitário Leve Pick Up 4x4 (1 unidade) a R$63,52/h com BDI de R$24,66 100 48.912,00                  25        12.228,00               25 12.228,00              25 12.228,00              25 12.228,00              100 60.973,70                         221.092,89 
2.3 Caminhão Munck (1 unidade) a R$86,90/h com BDI de R$24,66 100 58.556,40                  25        14.639,10               25 14.639,10              25 14.639,10              25 14.639,10              100 72.996,41                         294.089,30 
2.4 Guincho de Coluna 3 Ton (4 unidades) a R$0,27/h com BDI de R$24,66 100 823,90                      25        205,98                    25 205,98                   25 205,98                   25 205,98                   100 1.027,07                           295.116,37 

               95.434,28                34.865,88                34.865,88                34.865,88                 249.359,77                  295.116,37 

3 MÃO-DE-OBRA - Item 8 do Projeto Básico

3.1 Engenheiro Civil (1 Profissional) 100 77.558,40                  25        19.389,60               25 19.389,60              25 19.389,60              25 19.389,60              100 96.684,30                         391.800,67 

3.2 Engenheiro Mecânico (1 Profissional) 100 77.558,40                  25        19.389,60               25 19.389,60              25 19.389,60              25 19.389,60              100 96.684,30                         488.484,97 

3.3 Técnico em Segurança do Trabalho (1 Profissional) 100 9.859,20                   25        2.464,80                 25 2.464,80                25 2.464,80                25 2.464,80                100 12.290,48                         500.775,45 

3.4 Eletricista Industrial (2 Profissionais) 100 25.689,60                  25        6.422,40                 25 6.422,40                25 6.422,40                25 6.422,40                100 32.024,66                         532.800,11 

3.5 Mecânico de Equipamentos Pesados (4 Profissionais) 100 136.742,40                25        34.185,60               25 34.185,60              25 34.185,60              25 34.185,60              100 170.463,08                       703.263,18 

3.6 Soldador (2 Profissionais) a R$12,43/h com BDI de R$24,66 100 19.142,40                  25        4.785,60                 25 4.785,60                25 4.785,60                25 4.785,60                100 23.862,92                         727.126,10 

OBRA: CONCLUSÃO DO TELEFÉRICO NO PARQUE MUTIRAMA                                                                                                                                                                      

LOCAL: AV. CONTORNO C/ AV. ARAGUAIA - CENTRO - GOIÂ NIA/GO

3.7 Auxiliar de Mecânico (4 Profissionais) 100 72.537,60                  25        18.134,40               25 18.134,40              25 18.134,40              25 18.134,40              100 90.425,37                         817.551,47 

3.8 Motorista de Veículo Leve (2 Profissionais) a R$8,95/h com BDI de R$24,66 100 13.785,60                  25        3.446,40                 25 3.446,40                25 3.446,40                25 3.446,40                100 17.185,13                         834.736,60 

108.218,40             108.218,40            108.218,40            108.218,40            539.620,23                                 834.736,60 

TOTAL DE SERVIÇOS 240.357,80             143.084,28            143.084,28            143.084,28            834.736,60                

4 FORNECIMENTO COMPONENTES (PEÇAS/MATERIAIS)

4.1 ESTAÇÃO MUTIRAMA - Item 7.1 do Projeto Básico

4.1.1 Circuito secundário de cabines (garagem) 100                   43.250,00 40                17.300,00 40                17.300,00 20                  8.650,00 100          50.334,35 885.070,95                

4.1.2 Sistema de frenagem de emergência 100                   39.800,00 40                15.920,00 40                15.920,00 20                  7.960,00 100          46.319,24 931.390,19                

4.1.3 Sistema de resgate de emergência 100                   29.700,00 40                11.880,00 40                11.880,00 20                  5.940,00 100          34.564,86 965.955,05                

                112.750,00                45.100,00                45.100,00                22.550,00                 131.218,45 



4.2 ESTAÇÃO BOTAFOGO - Item 7.2 do Projeto Básico

4.2.1 Circuito secundário de cabines (garagem) 100                   43.250,00 40                17.300,00 40                17.300,00 20                  8.650,00 100          50.334,35 1.016.289,40             

4.2.2 Sistema de frenagem de emergência 100                   39.800,00 40                15.920,00 40                15.920,00 20                  7.960,00 100          46.319,24 1.062.608,64             

4.2.3 Sistema de resgate de emergência 100                   29.700,00 40                11.880,00 40                11.880,00 20                  5.940,00 100          34.564,86 1.097.173,50             

                112.750,00                45.100,00                45.100,00                22.550,00                 131.218,45 

4.3 BALANCIM - Item 7.4 do Projeto Básico

4.3.1
Conjunto de balancins para 12 roldanas cada (Torres T1, T2 e T3) incluíndo suportes e 
eixos

100                 148.800,00       100              148.800,00 100        173.173,44 1.270.346,94             

4.3.2
Conjunto de balancins para 04 roldanas cada (sistema duplo para Torres T1, e T4) 
incluíndo suportes e eixos

100                   51.120,00       100                51.120,00 100          59.493,46 1.329.840,40             

                199.920,00              199.920,00                 232.666,90 1.329.840,40             

4.4 ROLDANAS - Item 7.5 do Projeto Básico

4.4.1 Roldanas para T1, T2 e T3 (complemento) 100                   33.480,00       100                33.480,00 100          38.964,02 1.368.804,42             

4.4.2 Roldanas para T1 e T4 (acréscimo) 100                   14.880,00       100                14.880,00 100          17.317,34 1.386.121,76             

                  48.360,00                48.360,00                   56.281,36 1.386.121,76             

4.5 CABINE DE MANUTENÇÃO - Item 7.6 do Projeto Básico
4.5.1 Cabine de manutenção e todo ferramental para execução do Plano de Manutenção 100 31.436,27                  100      31.436,27               36.585,54        1.422.707,29             

31.436,27                  31.436,27               36.585,54                  1.422.707,29             

4.6 CABINES PASSAGEIROS - Item 7.6 do Projeto Básico

4.6.1 Cabines Operacionais Completas 100 132.600,00                100 132.600,00            100 154.319,88      1.577.027,17             

4.6.2 Cabines Reserva Completas 100 88.400,00                  100 88.400,00              100 102.879,92      1.679.907,09             

221.000,00                221.000,00            257.199,80                
4.7 PAINEL ELÉTRICO/ELETRÔNICO - Item 7.9 do Projeto  Básico

4.7.1 Programa anti-colisão / multi speed 100 88.000,00 80        70.400,00               20 17.600,00              100 102.414,40      1.782.321,49             

               70.400,00                17.600,00                 102.414,40 1.782.321,49             

4.8
SISTEMA ALTERNATIVO DE TRACIONAMENTO  -      Item 7 .10 do Projeto 
Básico

4.8
Básico

4.8.1
Circuito auxiliar capacitado para movimentar TCA independente, com força alternativa

100 34.057,40                  100 34.057,40              100 39.636,00        1.821.957,50             

               34.057,40                   39.636,00 1.821.957,50             

TOTAL DE FORNECIMENTO COMPONENTES              301.756,27              311.200,00              124.257,40                62.700,00                 987.220,90 

TOTAL GERAL              542.114,07              454.284,28              267.341,68              205.784,28              1.821.957,50 


