



**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

## **CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Junho/2013

**OBRA: FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA DAS CORTINAS, VIGAS E LAJES STEEL  
DECK**

ITEM	SERVIÇO	DIAS CORRIDOS		TOTAL
		30	60	
1	Executados 50% da Estrutura e 50% das cortinas	50%		748.653.63
2	Na Entrega dos Serviços 100% concluídos		50%	748.653.63
	PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	50%	50%	
	PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	50%	100%	
	VALOR SIMPLES (R\$)	748.653.63	748.653.63	
VALOR ACUMULADO (R\$)		748.653.63	1.497.307.27	1.497.307.27