	

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOB

DIRETORIA DE ESTUDOS E PROJETOS

DEPARTAMENTO DE PROJETOS CIVIS.



	
	

	ESCLARECIMENTO AO MINISTÉRIO DOS ESPORTES

	

	
	

	OBRA:
	IMPLANTAÇÃO DE 08 PRAÇAS ESPORTIVAS - GOIÂNIA - GOIÁS

	
	

	LOCAIS:
	BUENA VISTA III, JARDIM DO CERRADO IV, JARDIM MARILIZA, MORADA DO SOL, ORLANDO DE MORAIS, RESIDENCIAL ITAIPU, SANTA FÉ E TEMPO NOVO
  


De acordo com a solicitação Do Ministério dos Esportes, que nos pede para “Esclarecer a alteração do Projeto Arquitetônico dos Centros de Convivência Padrão” a serem implantados em 08 Praças Esportivas de Goiânia - GO, temos a declarar que:
Quando houve a captação de verba para a construção das 08 Praças Esportivas, junto ao Congresso Nacional (emenda parlamentar), foi cadastrado junto ao SICONV um programa que constava de 03 itens mínimos:

- 01 Quadra Poliesportiva Coberta;

- Instalação de Equipamentos Esportivos para 3ª Idade (Academia a Céu Aberto);

- 01 Centro de Convivência.

A verba destinada à execução total das 08 Praças era de R$4.000.000,00, sendo que o valor médio de cada Praça não deveria ultrapassar a R$500.000,00. Entretanto, só a Quadra Coberta Padrão custava R$282.518,72, as Academias a Céu Aberto R$19.715,00, e o Centro de Convivência Padrão R$136.002,78. Totalizando um valor de R$438.236,50 por praça, o que sobraria apenas R$61.763,50 para as implantações de cada Praça.

Como as áreas dos terrenos das Praças variavam de 6.125,00m² até 18.276,34m² o preço de implantação de cada era, respectivamente da menor para a maior, de R$ 146.446,51 e R$647.982,65, ou seja, extrapolaria em quase o dobro do valor total destinado em média por praça.
Desse modo, não seria possível implantar na íntegra os projetos das Praças, então a equipe do Departamento de Projetos de Obras Civis (DPOC) da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOB), em comum acordo com a equipe da Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer (SETEL), optou por alterar o projeto do Centro de Convivência, já que para a sua execução, não havia sido mencionado o seu programa de necessidades básicas, nem mesmo sua projeção de área mínima edificada. Ver imagem abaixo:

 
[image: image1]
Esta equipe identificou que o principal item constante do projeto original do Centro de Convivências eram seus Vestiários e Sanitários, além da Varanda destinada a possíveis atividades físicas, mas que pelo fato de já haver no local a instalação da Quadra Coberta, tais atividades poderiam ser realizadas ali. 

E assim, concluiu-se que fundamentalmente deveriam ser implantadas em cada Praça Esportiva um Vestiário com sanitários, sendo que a parte da “convivência” propriamente dita poderia acontecer em um Pátio externo, adjacente à área do Vestiário, instalando-se em torno deste pátio alguns bancos de concreto, conforme ilustra a figura a seguir...
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O valor deste equipamento é de R$53.994,31, e em relação ao projeto anterior (R$ 136.002,78) a economia alcançada foi de R$82.008,47, o que somado aos R$61.763,50 (destinado anteriormente para cada implantação), tem-se agora R$143.771,97 em média a mais para a implantação de cada Praça.
Sendo só no momento, apresentamos-lhe nossas cordiais saudações, colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Atenciosamente,

_______________________________________________

Arquiteta Ludimila Mutão Moreira

CAU/GO A48.657-4.
Goiânia, 08 de setembro de 2014.







SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOB

Rua 21 Nº 410 - Vila Santa Helena - CEP 74.555-333 – Goiânia/Goiás

Fone: (62) 3524-8300/Fax: (32) 3524-8311
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