OBRA: CMEI DR®. ELIZABETH PINTO RIBEIRO - AMPLIACAO E REFORMA
LOCAL: RUA ANHANGA, QD. 178, LTS 3-5, PARQUE AMAZONIA - GOIANIA - GO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Prazo da Obra: 180 dias corridos.

Preco-base: RS 723.836,85
PARCELA SERVICOS INTERV. PERCENTUAL
a Quando anotadas as ARTs no CREA; instalado o canteiro; colocada a . N
1" Parcela placa de obra; comprovada a utilizagdo de EPI e executados 15% da obra 00 - 30 dias 15%
2* Parcela Quando executados 30% 30 - 60 dias 15%
3* Parcela Quando executados 45% 60 - 90 dias 15%
4* Parcela Quando executados 60% 90 - 120 dias 15%
5* Parcela Quando executados 75% 120 - 150 dias 15%
6" Parcela Quando executados 100% 150 - 180 dias 25%

SECAO DE ORCAMENTO

Tecnologa Ludmilla Fernandes de Oliveira

CREA 14.739/D-GO

Goiania, MAIO de 2014.




