CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: CONCLUSAO DO TELEFERICO NO PARQUE MUTIRAMA
LOCAL: AV. CONTORNO C/ AV. ARAGUAIA - CENTRO - GOIA NIA/GO
DATA: ABRIL/2015

ITEM PESCRICAO Planilha Orcamentaria 30 Dias 60 Dias 90 Dias 12@Pi TOTAL COM BDI ACUMULADO
% Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Parcial Total
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |EPI/EPC/PPRA/PCMSO 100 4.413,89 10 4.413,85 100 5.502,3] 5.502,p1
1.2 | Mobilizagdo de Equipamentos (Limite 2%) 100 24.632,74 100 24.632,74 100 30.707,27 36.209,%3
1.3 | Transportes equipamento (Limite 1.000Km, in@tdrno) 100 2.640,00 10 2.640,00 100 3.291,02 39.500,p5
1.4 | Transporte de entulho em cacamba estacionarizama 100 1.264,8p 10 1.264,89 100 1.576,81 41.077,p7
1.5 |Café da manha 100 3.753,60 10 3.753,60 100 4.679,24 45.756,p0
36.705,12 45.756,60) 45.756,60)
2 |EQUIPAMENTOS - Item 8 do Projeto Basico
2.1 |Guindaste 30 Ton (1 unidade) a R$178,08/h com BOR#24,66 100 60.568,44 10Q 60.568,4( 100 75.504,57 121.261,17
2.2 | Veiculo Leve até 100HP (1 unidade) a R$40,48fh BDI de R$24,66 100 31.171,20 25 7.792,8Q 25 7.792,8D 25 7.792,80 25 7.792,8p 100 38.858,0R 160.119,19
\Veiculo Utilitario Leve Pick Up 4x4 (1 unidade) $63,52/h com BDI de R$24,66 104 48.912j00 2§ 12.228,0( 25 12.228,0p 25 12.228,0p 25 12.228,0p 100 60.973,7p 221.092,89
2.3 | Caminhdo Munck (1 unidade) a R$86,90/h com BDR&24,66 100 58.556,40 25 14.639,1( 25 14.639,1p 25 14.639,1p 25 14.639,1p 100 72.996,401 294.089,$0
2.4 |Guincho de Coluna 3 Ton (4 unidades) a R$0,27/hBbinde R$24,66 100 823,90 25 205,98 25 20598 25 20598 25 205,9Bp 100 1.027,07 295.116,B7
95.434,28 34.865,88 34.865,88 34.864,88 249.359,7]7 295.174.3
3 |MAO-DE-OBRA - Item 8 do Projeto Basico
3.1 |Engenheiro Civil (1 Profissional) 100 77.558,40 25 19.389,60 25 19.389,60] 25 19.389,60] 25 19.389,60] 100 96.684,30) 391.800,47
3.2 |Engenheiro Mecanico (1 Profissional) 100 77.558,40) 24 19.389,6Q 25 19.389,60] 25 19.389,60] 25 19.389,60] 100 96.684,30) 488.484,97
3.3 [Técnico em Seguranca do Trabalho (1 Profissional) 100 9.859,20 25 2.464,80 25 2.464,80 25 2.464,80 25 2.464,80] 100 12.290,48| 500.77545
3.4 |Eletricista Industrial (2 Profissionais) 100 25.689,60) 24 6.422,40 25 6.422,40 25 6.422,40| 25 6.422,40] 100 32.024,66) 532.800,11
3.5 |Mecénico de Equipamentos Pesados (4 Profissionais) 100 136.742,40 25 34.185,6Q0 25 34.185,60, 25 34.185,60, 25 34.185,60] 100 170.463,08 703.263,18
3.6 |Soldador (2 Profissionais) a R$12,43/h com BDI 82466 100 19.142,40] 25 4.785,60 25 4.785,60] 25 4.785,60] 25 4.785,60] 100 23.862,92 727.126,940
3.7 |Auxiliar de Mecanico (4 Profissionais) 100 72.537,60) 24 18.134,4Q 25 18.134,40, 25 18.134,40, 25 18.134,40] 100 90.425,37| 817.551,47
3.8 |Motorista de Veiculo Leve (2 Profissionais) a R$#%om BDI de R$24,66 100 13.785,60) 25 3.446,40 25 3.446,40| 25 3.446,40| 25 3.446,40] 100 17.185,13] 834.736,40
108.218,40; 108.218,4 108.218,41 108.218,41 539.620,23 834.736 60
143.084,2¢ 143.084,28 143.084,2! 834.736,60
4.1 |ESTACAO MUTIRAMA - Item 7.1 do Projeto Bésico
4.1.1 | Circuito secundério de cabines (garagem) 100 43.250,40 40| 300,00 40 17.300,p0 20 8.650,0( 100 50.334,85 885.070195
4.1.2 | Sistema de frenagem de emergéncia 100 39.800,40 40| 9Pp,00 40 15.920,p0 20 7.960,0( 100 46.319,p4 931.390119
4.1.3 | Sistema de resgate de emergéncia 100 29.700,90 40| 8BD,000 40 11.880,p0 2q 5.940,0¢ 100 34.564,B6 965.955{05
112.750,00 45.100,00 45.100,00 22.550,00 131.218445




4.2 |ESTACAO BOTAFOGO - Item 7.2 do Projeto Basico
4.2.1 | Circuito secundario de cabines (garagem) 100 43.250,40 40 300,00 40 17.300,00  2Q 8.650,0! 100 50.334,B5 1.016.289,40
4.2.2 | Sistema de frenagem de emergéncia 100 39.800,0 40 929,00 40 15.920,00  2Q 7.960,0! 100 46.319,p4 1.062.604,64
4.2.3 | Sistema de resgate de emergéncia 100 29.700,q0 40 88D,00 40 11.880,00  2Q 5.940,0¢ 100 34.564,86 1.097.173,50
112.750,00 45.100,00 45.100,00 22.550,0p 131.218445
4.3 |BALANCIM - Item 7.4 do Projeto Basico
431 ecizg{:mto de balancins para 12 roldanas cada (Tde$2 e T3) incluindo suportes e 100 148.800,40 100 148.800,04 100 173.173.44 1.270.346,p4
gz | ETTID CO LS FERED (el HENES G (20 (R UEHES U O 1) 100 5112040 100 51.120,0( 100 59.493,46 1.329.840,10
incluindo suportes e eixos
199.920,00 199.920,00 232.666,90 1.329.840,40
4.4 |ROLDANAS - Item 7.5 do Projeto Basico
4.4.1 | Roldanas para T1, T2 e T3 (complemento) 100 33.480,40 100 33.480,0 100 38.964,0p 1.368.804,§12
4.4.2 | Roldanas para T1 e T4 (acréscimo) 100 14.880,90 100 14.880,0 100 17.317,34 1.386.121,§6
48.360,00 48.360,0 56.281,36 1.386.121,[/6
4.5 | CABINE DE MANUTENGCAO - Item 7.6 do Projeto Basio
4.5.1 |Cabine de manutencgéo e todo ferramental para edecig;Plano de Manutencéo 100 31.436,21% 100 31.436,27 36.585,54 1.422.707,29
31.436,27 31.436,2) 36.585,54 1.422.707,29
4.6 | CABINES PASSAGEIROS - Item 7.6 do Projeto Basico
4.6.1 | Cabines Operacionais Completas 100 132.600,00 100 132.600,00 100 154.319,88 1.577.027,17
4.6.2 | Cabines Reserva Completas 100 88.400,00) 100 88.400,00 100 102.879,92| 1.679.907,09
221.000,00 221.000,00 257.199,80
4.7 | PAINEL ELETRICO/ELETRONICO - Item 7.9 do Projeto Basico
4.7.1 |Programa anti-coliséo / multi speed 100 88.000,01 80 70.400,00 20 17.600,00] 100 102.414,40 1.782.321,49
70.400,0 17.600,00 102.414,40 1.782.321,49
af SI’S'.I'EMA ALTERNATIVO DE TRACIONAMENTO - Item 7 .10 do Projeto
Basicc
481 Circuito auxiliar capacitado para movimentar TCAependente, com for¢a alternativa 100 34.057.44 100 34.057,4 100 39.636,00 1.821.957,5¢
34.057,40 39.636,00 1.821.957,p0

TOTAL DE FORNECIMENTO COMPONENTES
TOTAL GERAL

301.756,27
542.114,07

311.200,00
454.284,28

124.257,4)
267.341,68

62.700,00

205.784,28

987.220,9)
1.821.957,5)




