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30 60

1 Executados 50% da Estrutura e 50% das cortinas 50% 748.653.63

2 Na Entrega dos Serviços 100% concluidos 50% 748.653.63

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES      (PGS) 50% 50%

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO   (PGA) 50% 100%

VALOR SIMPLES                                  (R$) 748.653.63 748.653.63

VALOR ACUMULADO                           (R$) 748.653.63 1.497.307.27 1.497.307.27

CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO

OBRA:  FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA DAS CORTINAS, VIGAS E LAJES STEEL 

DECK

ITEM SERVIÇO
DIAS CORRIDOS

TOTAL
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