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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Junho/2013
OBRA: FABRICACAO E MONTAGEM DA ESTRUTURA METALICA DAS CORTINAS, VIGAS E LAJES STEEL
DECK
ITEM SERVICO DIAS CORRIDOS TOTAL
30 60

1 Executados 50% da Estrutura e 50% das cortinas 50% 748.653.63

2 Na Entrega dos Servigos 100% concluidos 50% 748.653.63
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS) 50% 50%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA) 50% 100%
VALOR SIMPLES (RY) 748.653.63 748.653.63
VALOR ACUMULADO (R$) 748.653.63] 1.497.307.27 1.497.307.27
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