SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIGOS PUBLICOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Servigos: Servigos Preminares,Terraplenagem, Pavimentagao, Obras C 1tares, Sinali; Galerias de aguas pluviais, Obras de Arte Especial e Ponte da Rua 1018
Local: Marginal Botafogo Entre Av. 136 e Av. 2° Radial
Servigos Valor dos Servigos R$ 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 365 dias
o o o o 9 9 9
Servigos Preliminares RS 2.230.651,65 10% 10% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
R$ 223.065,17 R$ 223.065,17 R$ 178.452,13 R$ 178.452,13 R$ 178.452,13 R$ 178.452,13 R$ 178.452,13 R$ 178.452,13 R$ 178.452,13 R$ 178.452,13 R$ 178.452,13 RS 178.452,13
o o 9 9 9 9
Terraplenagem RS 4.100.116,31 0% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 9% 4% 2%
R$ 0,00 R$ 615.017,45 R$ 410.011,63 R$ 410.011,63 R$ 410.011,63 R$ 410.011,63 R$ 410.011,63 R$ 410.011,63 R$ 410.011,63 R$ 369.010,47 R$ 164.004,65 RS 82.002,33
o o o o 9
pavimentagéo RS 1.021.164,26 0% 0% 7% 7% 7% 15% 15% 12% 12% 12% 10% 3%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 71.481,29 R$ 71.481,29 R$ 71.481,29 R$ 153.174,19 R$ 153.174,19 R$ 122.539,35 R$ 122.539,35 R$ 122.539,35 R$ 102.116,13 RS 30.634,84
Drenagem RS 2.687.369,11 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0%
R$ 537.473,82 R$ 537.473,82 R$ 537.473,82 R$ 537.473,82 R$ 537.473,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Sinalizagio RS 153.621,42 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 30% 40%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.043,21 R$ 23.043,21 R$ 46.086,43 RS 61.448,57
o o o 9 9 9
Obras complementares RS 1.623.653,98 15% 15% 15% 10% 6% 7% 7% 7% 7% 5% 4% 2%
R$ 243.548,10 R$ 243.548,10 R$ 243.548,10 R$ 162.365,40 R$ 97.419,24 R$ 113.655,78 R$ 113.655,78 R$ 113.655,78 R$ 113.655,78 R$ 81.182,70 R$ 64.946,16 RS 32.473,08
Canal e Pontes 2* Radial RS 7.247.412,07 Sk oz o3 0% 200 200 i b St & 0% 0%
R$ 362.370,60 R$ 724.741,21 R$ 1.087.111,81 R$ 724.741,21 R$ 1.449.482,41 R$ 1.449.482,41 R$ 724.741,21 R$ 217.422,36 R$ 217.422,36 R$ 289.896,48 R$ 0,00 R$ 0,00
o o o o o o o o o o
Ponte da rua 1018 RS 5.252.894,31 o Sk 5% 5% 5% 200 i b St o
R$ 262.644,72 R$ 262.644,72 R$ 787.934,15 R$ 787.934,15 R$ 787.934,15 R$ 1.050.578,86 R$ 525.289,43 RS 262.644,72 R$ 262.644,72 R$ 262.644,72 R$ 0,00 R$ 0,00
9 9 9 9 o o o o o o o o
Servigos Finais RS 28.544,16 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 40% 40%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.708,83 R$ 11.417,66 R$ 11.417,66
VALOR MENSAL 6,69% 10,71% 13,62% 11,80% 14,51% 13,78% 8,65% 5,36% 5,45% 5,47% 2,33% 1,63%
1.629.102,40 2.606.490,45 3.316.012,93 2.872.459,62 3.532.254,67 3.355.355,01 2.105.324,37 1.304.725,97 1.327.769,18 1.332.477,89 567.023,16 396.428,61
o o 9 o o o o o 9 o o o
TOTAL AGUMULADO, RS 24.345.424.27 6,692% 17,398% 31,019% 42,817% 57,326% 71,109% 79,756% 85,115% 90,569% 96,043% 98,372% 100,000%
R$ 1.629.102,40 R$ 4.235.592,86 R$ 7.551.605,78 R$ 10.424.065,41 R$ 13.956.320,08 R$ 17.311.675,09 R$ 19.416.999,46 R$ 20.721.725,43 R$ 22.049.494,61 R$ 23.381.972,50 R$ 23.948.995,66 R$ 24.345.424,27




