
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES

Prazo da Obra:

Preço da Obra:

PARCELA SERVIÇOS PERCENTUAL

1ª Parcela

Quando anotadas as ARTs no Crea; instalado o 

canteiro; colocada a placa da obra; comprovada 

a utilização de EPI; e executados 33% da obra.

33%

2ª Parcela Quando executados 66% 33%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INTERV.

00 - 30 dias

                  Goiânia, agosto de 2015.

3ª Parcela Quando executados 100% 60 - 90 dias 34%

LOCAL: PRAÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, ENTRE AS AVENIDAS RIO BRANCO E RUI 

BARBOSA - SETOR JAÓ, GOIÂNIA - GO

DATA BASE: FEVEREIRO 2015 COM DESONERAÇÃO

Tecnóloga Const. Civil Ludmilla Fernandes de Oliveira                                                                                                                          

CREA-GO 14.739/D

30 - 60 dias

90 dias

R$ 602.094,45

SEÇÃO DE ORÇAMENTO

Página 1 de 1


